

回廠率研究所 團隊會議記錄 2026-09-30

一、會議資訊

本次會議是 Sprint 1 Review 兼 Sprint 2 開工會：產出 1 的資料、模型、風險與 Persona 都已有初版，今天要把 B 主導的決定拍板，簡報 v1 才能開工。

- 時間：2026-09-30 (二) 下午
- 出席：A (技術, Scrum Master)、B (落地, Product Owner)
- 目的：驗收 Sprint 0–1 交付物；決定簡報 v1 的 KPI 目標、Persona 歸屬、選圖與話術；確認 10/10 上傳前的分工。
- 今天要拍板的事共 6 項，列在第四節，每項附建議選項。

二、專案方向

一句話：從公開論壇 21,183 句售後留言訓練本機模型辨識流失意圖，把訊號對到 CRM 欄位、分出四種 Persona，再用官方保修知識庫生成可查核的溝通話術。

- 題目：題 3「AI 流失風險洞察與智慧溝通：打造 Lexus 車主忠誠度的終極防線」；團隊「回廠率研究所」，作品「Lexus 車主流失預警與 AI 溝通系統」。
- 目標使用者：Lexus 售後服務部門決策者。
- 產出 1 (洞察)：服務體驗與零件保修自動標籤、Persona、流失風險因素與高風險族群輪廓、AI 技術說明。
- 產出 2 (溝通)：Persona 溝通策略與 AI 生成內容範例、接觸點規劃與方案運作流程圖。
- 繳件：10/14 13:00 前上傳 PDF (15 頁內 + 提案摘要頁) 與 3 分鐘影片連結；團隊內部定 10/10 上傳。

七層架構與產出對應：

層	做什麼	目前狀態	對應產出
L0 蒐集	PTT、Mobile01、Dcard 爬蟲，5,765 篇、22.5 萬則留言	完成	資料基礎
L1 前處理	合併、過濾、切句、去重、售後關鍵詞篩選 → 21,183 句	完成	資料基礎
L2 標註	LLM 兩階段標流失意圖、九面向、替代選項、車主特徵	完成，全量複核	產出 1
L3 自訓模型	Qwen3-4B QLoRA 決策模型 r4，本機推論、零 API 費	正式版，已用人工金標評估	產出 1
L4 風險機制	規則 R1–R8 × 模型機率 → 作者高 / 中 / 低；輿情訊號對 CRM 欄位	初版完成	產出 1
L5 Persona	高、中風險作者規則指派四個 Persona，K-means 驗證	初版完成，待 PO 決定未分類歸屬	產出 1

層	做什麼	目前狀態	對應產出
L6 溝通生成	RAG：Persona × 接觸點 × 72 條官方知識庫，事實查核護欄	12 則初版完成，待 B 審話術	產出 2
L7 接觸點與流程	觸發事件 → Persona → 生成 → 人工審核 → 投遞 → KPI	未做，Sprint 3	產出 2

三、目前進度

Sprint 0 與 Sprint 1 全部交付，產出 1 的 12 項 Backlog 已有初版以上；剩下的是產出 2 的流程圖、iPAS 骨架頁與繳件。簡報 v0 已有 18 張，剩 4 處占位等 B 的決定。

編號	項目	狀態	成果與數字
PB-01	21,183 句流失與面向標註全量複核	完成	流失句 1,671；Mobile01、PTT 用 Sonnet，Dcard 用 GPT-5.6 Sol，重疊 3,760 句一致率 98.4%
PB-02	去識別化流程與語料	完成	517 次遮蔽，抽查 50 句漏網 0；簡報與 Demo 只用去識別版
PB-03	統計檢定與效果量	完成	作者層級來源差異 $\chi^2=99.5$ 、 $V=0.125$ ；零件供應勝算比 2.58、價格 2.64、銷售交車 0.15
PB-04	資料品質檢核表	完成	五指標表，售後句缺失 0%、一致性 100%
PB-05	L3 本機決策模型 r4	完成	600 句測試 F1 0.685、 κ 0.64，超過 Haiku；每句 0.7 秒
PB-06	人工標註 300 句與模型評估	完成	A/B κ 0.40，仲裁完成；隨機層 r4 F1 0.82、 κ 0.81（與 Sonnet 相同），困難層所有模型 $F1 \leq 0.51$
PB-07	官方解題資源整理	完成	知識庫 72 條（官網 40 + 車主手冊 32），12 處差異已註；口述價差 488 筆
PB-08	輿情訊號對 CRM 欄位	完成	R1-R8 各對一個 DMS 欄位，9/29 PO 定案；已填簡報 P8
PB-09	L4 作者風險分數	初版完成	6,394 作者：高 1,049 / 中 231 / 低 5,114；高風險 74% 有金標流失句，低風險 1.8%
PB-10	L5 Persona 指派與驗證	初版完成	過保精算派 511、品質失望派 247、口碑建議者 195、靜默出走者 128、未分類 199
PB-11	洞察圖表 F1-F7	初版完成	初稿完成，待 PO 選圖後精修
PB-12	L6 RAG 生成範例與事實查核	初版完成	12 則，主張 supported 100%，重生成 6 次；已填簡報 P12
PB-13	L7 觸發規則 × 接觸點 × KPI 與流程圖	未開始	Sprint 3，B 主筆
PB-14	初賽簡報與影片	進行中	v0 18 張已建，含術語附錄；剩 KPI 目標值、導入週數、Prototype 截圖占位

編號	項目	狀態	成果與數字
PB-15	iPAS 骨架頁 (可行性、風險矩陣、KPI 三層級、導入時程)	未開始	Sprint 3 · B 主筆
PB-16	Prototype 儀表板	未開始	決賽 · Sprint 4–5
PB-17	端到端 Demo	未開始	決賽 · Sprint 5
PB-18	Model Card 與資料血緣	未開始	決賽 · Sprint 4
PB-19	決賽簡報 30 頁	未開始	決賽 · Sprint 6–7

工程面：GitHub repo 最新 commit 874b40b，工作樹已清理，只保留 L3 訓練用的 lexus-jev-finetune。資料與 jsonl 不進 repo。

四、討論事項 (今天要 B 拍板)

六項都是簡報 v1 的前置，決定後 A 當天就能派 AI worker 重建簡報。每項先寫建議，不同意就改。

- 摘要頁與 P14 的 KPI 目標值** (iPAS 三層級，目前占位)。建議：成果層「高風險車主 12 個月回廠率提升 10 個百分點」；流程層「高風險名單每月更新、話術人工核准率 $\geq 80\%$ 」；模型層「隨機層 $F1 \geq 0.8$ 、 $\kappa \geq 0.6$ ，每季用 300 句人工金標重驗」。成果層數字是假設，簡報要註明「導入後以基期實測校正」。
- P14 導入五階段週數**。建議：資料接入 4 週、模型校準 4 週、單一據點試行 8 週、擴大至全台 8 週、持續監控不設終點，合計約 24 週。
- 未分類 199 位作者的歸屬** (只抱怨態度、保固內說不回廠、零件詢問)。選項：(a) 保留為「觀察名單」不投遞；(b) 依規則加權併入最接近的 Persona；(c) 新增第五個 Persona。建議 (a)：K-means 只支持靜默出走者一群，硬併會讓 Persona 規模被質疑；簡報誠實寫 15.5% 保留觀察。
- 選圖**：F1–F7 七張選四張進洞察頁。建議：F1 面向流失率 (零件供應 17.3%、銷售交車 1.4%，含 Wilson 區間)、F3 替代去向 (一般外廠 736 句)、F5 Persona × 面向熱力圖、F7 Persona 規模與平均風險。F2 來源差異、F4 風險分布、F6 r4 校準放附錄或備註。
- 12 則話術審核**。兩個問題要定調：語氣偏條款，要不要改口語？最弱兩則 (口碑建議者保固 LINE 缺延保完整條件；過保精算派刪項電話的 2 年 / 5 萬公里未寫自更換日起) 要重寫還是換則？建議：語氣改口語但數字句保留條款原文；兩則重寫一次再查核。
- P15 Prototype 截圖**：初賽還沒有儀表板。選項：(a) 用流程圖加一張儀表板線框示意；(b) 用 F 圖拼成「總覽頁」模擬截圖。建議 (a)，註明「決賽提供可操作版」，不假裝已有系統。

決議 (會後，GitHub Issue #1)：六項全數依建議定案。後續追蹤：簡報 v1 重建 #5、話術重寫 #6、L7 四項待決 #7、內部審查 #8、影片 #9。

五、風險與未解問題

沒有一項擋住繳件，但前三項要寫進簡報的限制說明，否則評審會問。

風險	影響	對策	負責
隨機層人工金標只有 9 句正例	r4 召回率 95% 區間 0.45–0.94，數字好看但不穩	簡報 P9 附區間；若時間允許再標 150 句隨機句縮窄區間	A、B
困難層所有模型 $F1 \leq 0.51$ ，r4 精確率 0.34	模型在模糊句會多報	定位為「初篩 + 人工複核」，流程圖保留人工審核節點	A
Persona 規則指派 ARI 0.08，只有靜默出走者被分群支持	Persona 可能被質疑是主觀分類	簡報寫成「規則定義、每項可回溯原句」，不說是無監督發現	B
兩個複核模型並存 (Sonnet 與 GPT-5.6 Sol)	技術頁若不揭露會被視為資料不一致	P10 已揭露，附 3,760 句重疊一致率 98.4%	A
正例 67% 來自 Mobile01，Dcard 偏購車階段	Persona 有來源偏差	Persona 頁註明來源構成	B
CRM 欄位是業界假設	落地可行性被質疑	P8 已註「以和泰 DMS 實際欄位替換、架構不變」	B
官方解題資源信至今未收到	只影響報名狀態確認，知識庫已從官網與手冊建好	B 致電客服 02-6604-3004#57 確認報名狀態	B
定保官方單次價格未公開	話術不能寫定保價	已在生成提示詞禁止；價差分析只用口述金額並註明來源	A
時程：簡報 v1 到上傳只有 10 天	影片錄製最容易被擠壓	備註已是旁白草稿，10/7 定稿後直接錄	A、B

六、行動項目與時程

今天拍板後，A 負責簡報與影片的製作面，B 負責產出 2 文案、話術審核與繳件；10/10 上傳，留 4 天給補傳修正。

- [] B：今天回覆第四節六項決定
- [] B：致電客服確認報名狀態與資源信 (10/01)
- [] B：審 12 則話術，標出要改的句子與語氣方向 (10/02)
- [] A：依決定派 AI worker 重建簡報 v1 (KPI、週數、選圖精修、P15 示意圖、話術重寫與再查核) (10/03)
- [] B：主筆 PB-13 L7 運作流程圖與 PB-15 iPAS 骨架頁文案，交 A 併入 (10/03)
- [] A、B：內部審查 v1，逐頁對照題目要求與 15 頁限制 (10/04)
- [] A：v2 定稿、匯出 PDF，備註旁白定稿 (10/06)
- [] B：影片腳本 (從備註旁白整理成 3 分鐘) (10/07)
- [] A、B：錄影、剪輯、上傳 YouTube 不公開 (10/09)
- [] B：上傳 PDF 與影片連結，影片標題「LEXUS_Lexus車主流失預警與 AI 溝通系統_2026 和泰 AI 黑客松」 (10/10)

時程：9/30 會議 → 10/1–10/3 簡報 v1 → 10/4 內部審查 → 10/5–10/6 v2 定稿 → 10/7 影片腳本 → 10/8–10/9 錄影剪輯 → 10/10 上傳 → 10/14 13:00 官方截止。

影片排在 v2 定稿之後，只有兩天；若 v1 審查延後，先壓縮審查而不壓縮錄影。下次同步：10/4 內部審查。